



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ЗАПОВЕД

№ РД-07-127

гр. Ловеч, 20.08.2019 год.

Настоящата заповед се издава във връзка с внесен инвестиционен проект – преработка за етапно изпълнение на строеж „Реконструкция на Водоснабдителна група „Черни Вит – Луковит“, I етап /магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/“.

Инвестиционният проект е съгласуван и одобрен от Областен управител на област Ловеч и е издадено разрешение за строеж № 1 от 01.08.2018 г. на основание Протокол № 2/18.07.2018 г. на Областен експертен съвет по устройство на територията, след представени: комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите – от „НИЕЛ 15“ ЕООД с Удостоверение № РК-0569/02.02.2016 г. от ДНСК; положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението (за строеж от първа категория) – с № УРИ 921000-320/01.06.2018 г. на Директора на РДПБЗН Ловеч; условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон – с писмо с вх. № РД-03-378/05.06.2018 г. на Директор на РИОСВ Плевен; заплатена такса по Закона за държавните такси – по Формуляр с вх. № РД-03-438/27.06.2018 г. за определяне на дължима такса по раздел IV от Тарифа № 14 за таксите, събирани в системата на МРРБ и областните управители за платена такса за издаване на разрешение за строеж в размер на 250 лв. с платежно нареждане от 26.06.2018 г. по сметка на Областна администрация Ловеч.

Заради договорено поетапно финансиране се налага реконструируваният участък да бъде разделен на два подучастъка. Промяната в инвестиционното намерение за етапно изграждане съгласно чл. 154, ал. 2, т. 6 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) се явява съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект.

На основание чл. 154, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за допускане на изменения в одобрения инвестиционен проект след издадено разрешение за строеж в обхвата на съществените отклонения

ДОПЪЛВАМ

Разрешение за строеж № 1 от 01.08.2018 г., издадено от Областен управител на област Ловеч, с измененията в инвестиционен проект за обект „Реконструкция на Водоснабдителна група „Черни Вит – Луковит“, I етап /магистрален водопровод от въздушно преминаване на р. Вит след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български извор/“.

Определям етапно изпълнение на строежа, както следва:

- **Етап 1** – от въздушно преминаване на р. Вит до РШ с. Златна Панега, Брестница, L=1430 m;
- **Етап 2** – от РШ с. Златна Панега, с. Брестница до РШ с. Български извор, Галата, L=1750 m.

Инвестиционният проект е разработен във фаза „Технически проект“ (ТП).

Категорията на строежа не се променя.

Настоящата заповед е неразделна част от Разрешение за строеж № 1 от 01.08.2018 г., издадено от Областен управител на област Ловеч.

Препис от заповедта да се изпрати на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Ловеч.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“. Срокът за обжалване чрез Областен управител на област Ловеч пред Върховния административен съд е 14-дневен от обнародването.

ВАНЯ СЪБЧЕВА

Областен управител

на област Ловеч